PROBABILIDAD: Alta – Media – Baja				IMPACTO: Alto- Medio- Bajo		
TIPIFICACIÓN[1]		ESTIMACIÓN		ASIGNACIÓN		CONTROL
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EMPRESA	CONTRATISTA	
Riesgo Operacional	Errores en la digitación en los requerimientos técnicos.	BAJA	BAJA	X	N/A	Correcta revisión de las especificaciones solicitadas por parte del profesional encargado de elaborar las condiciones de invitación.
Riesgo Económico	Oferta económica artificialmente baja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Riesgo Económico	Fluctuación de precios de los bienes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Riesgo Financiero	Perdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para cumplir con el objeto del contrato.	BAJA	ALTA	N/A	X	Correcta selección de los indicadores del proceso, garantizando la selección de empresa con solidez financiera.
Riesgo Operacional	Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución contractual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Riesgo Operacional	Incumplimiento del objeto contractual, referente a la calidad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Riesgo Económico	Incumplimiento frente a la Seriedad del ofrecimiento	BAJA	BAJO	N/A	X	Poliza de seriedad de la Oferta
Riesgo Operacional	Incumplimiento del Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Riesgo Operacional	Mala Calidad del servicio o bienes suministrados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inestabilidad sociopolítica	Desavenencias e inconformidades de la comunidad por desinformación del proyecto y mal desarrollo en el trabajo de gestión social con vecinos, comunidad y administración.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Riesgo legal	Riesgo Legal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros Riesgos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A