

PROBABILIDAD: Alta - Media - Baja		IMPACTO: Alto- Medio- Bajo				
TIPIFICACIÓN[1]		ESTIMACIÓN		ASIGNACIÓN		CONTROL
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EMPRESA	CONTRATISTA	
Riesgo Operacional	Errores u omisiones en la solicitud de los requerimientos técnicos.	Bajo	Medio	X	X	Perfil requerido con experiencia y conocimiento en actividades relacionadas
Riesgo Económico	Oferta económica artificialmente baja	Bajo	Medio	X	X	Selección por oferta privada abreviada
Riesgo Económico	Fluctuación de precios de los bienes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Riesgo Financiero	Perdida de la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para cumplir con el objeto del contrato.	Bajo	Medio	X	X	Evaluación económica cumplimiento de indicadores
Riesgo Operacional	Incumplimiento por parte del contratista en la ejecución contractual	Baja	Alto	X	X	Revisión de ejecución contractual antes de autorizar el pago y garantía de amparo de la póliza de cumplimiento
Riesgo Operacional	Incumplimiento del objeto contractual, referente a la calidad	Baja	Alto	X	X	Revisión de ejecución contractual antes de autorizar el pago
Riesgo Económico	Incumplimiento frente a la Seriedad del ofrecimiento	Baja	Medio	X	X	Póliza de seriedad de oferta
Riesgo Operacional	Incumplimiento del Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Bajo	Medio	N/A	N/A	Exigencia de la presentación de paz y salvo de pago de aportes al sistema de seguridad social y la garantía de Amparo de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
Riesgo Operacional	Mala Calidad del servicio o bienes suministrados	Baja	Alto	X	X	Revisión de ejecución contractual antes de autorizar el pago y la garantía de "Amparo de calidad del servicio"
Inestabilidad sociopolítica	Desavenencias e inconformidades de la comunidad por desinformación del proyecto y mal desarrollo en el trabajo de gestión social con vecinos, comunidad y administración.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Riesgo legal	Riesgo Legal	N/A	N/A	N/A	N/A	Verificación de Riesgo Legal. El supervisor del contrato deberá asegurar el cumplimiento de la Directiva No. 087 de 2018, así como de los memorandos 8427 de 2014 y 2369 de 2017.
Otros Riesgos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

[1] Modificar dependiendo de la modalidad y del objeto y alcances contractuales.