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ACTIVIDAD 

FECHA TIEMPO 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Días Hábiles 
(No Modificables) 

Publicación en página web de 

la empresa. 

Junio 16 

de 2023 

Junio 16 de 

2023 
1 

Fecha de inicio del proceso 
Junio 20 
de 2023 

Junio 20 de 
2023 

1 

Reunión y/o visita 
informativa (Si aplica) 

Junio 23 
de 2023 

Junio 23 de 
2023 

1 

Observaciones al Documento 
Técnico de Invitación 

Junio 23 
de 2023 

Junio 26 de 
2023 

4 

Respuesta de observaciones 
al Documento Técnico de 
Invitación 

Junio 26 
de 2023 

Junio 26 de 
2023 

1 

Fecha de Cierre del proceso y 
apertura de ofertas 

Junio 27 
de 2023 

Junio 27 de 
2023 

1 

Evaluación preliminar 
Junio 27 
de 2023 

Junio 30 de 
2023 

4 

Observaciones a la 
evaluación preliminar  

Julio 04 
de 2023 

Julio 04 de 
2023 

1 

Respuesta a observaciones o 
subsanación a la evaluación 
preliminar 

Julio 04 
de 2023 

Julio 06 de 
2023 

3 

Comunicación evaluación 
final 

Julio 07 
de 2023 

Julio 07 de 
2023 

1 

Declaratoria desierta del 
proceso (Si aplica) 

Julio 08 
de 2023 

Julio 10 de 
2023 

2 

Acto de Aceptación de Oferta 
(Si aplica) 

Julio 11 
de 2023 

Julio 12 de 
2023 

2 

 

 


